



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 284/2012

«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Διάνοιξη και Διαμόρφωση Δρόμου προς Εκκλησιάκι του Αγίου Ευστρατίου στην Τ.Κ. Φαρακλού της Δ.Ε. Βοιών».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 17/21-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Τσάκος Πέτρος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Μέντης Γεώργιος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Πετράκης Χρήστος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Πριφτάκη-Χ'΄'γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 12. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 13. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 15. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος | |
| 16. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 18. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 19. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | |
| 20. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 21. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 22. Χαραμής Αντώνιος | |
| 23. Χριστάκος Σταύρος | |
| 24. Τσάκος Κων/νος | |
| 25. Κρυπωτός Παναγιώτης | |
| 26. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-------------------------|
| 1. Σπυριδάκος Βασίλειος |
|-------------------------|

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δ, Κοινοτήτων, των Τ. Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τ. Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδιών,

Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 108/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2012 για τη σύνταξη μελέτης του έργου με τίτλο «Διάνοιξη και διαμόρφωση δρόμου προς εκκλησάκι του Αγίου Ευστρατίου στην Τ.Κ. Φαρακλού της Δ.Ε. Βοιών» προϋπολογισμού 12.000,00 €. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου συνέταξε την αριθ. 48/2012 μελέτη του ανωτέρω έργου. Με την υπ' αριθ. 147/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου. Με την υπ' αριθ. 103/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου έγινε η απευθείας ανάθεση του έργου στον κ. Διαμαντά Χαράλαμπο. Στις 21-06-2012 υπογράφηκε η αριθ. 17793/21-06-2012 σύμβαση του έργου για το ποσό των 9.742,80 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 18-11-2012. Με το αριθ. 110/04-09-2012 έγγραφό του, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων μας έστειλε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου, που ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισής του στις 29/08/2012, πρακτικό 06, σύμφωνα με τον οποίο ανακεφαλαιωτικό:

1) Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 11.983,64 € με το ΦΠΑ.

2) Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών η οποία ανέρχεται σε ποσό 1250,00€ καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί έλλασον και οι μεταβολές που επέρχονται κατά την εργασία είναι οι παρακάτω:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΑΤ 1) κατά 350,00€ (επιπλέον 70 μ³ εκσκαφές),

Προσαύξηση τιμών όρυξης σε εδάφη βραχώδη (ΑΤ 2) κατά 900,00€ (επιπλέον 90 μ³ εκσκαφές),

3) Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως επί πλέον και επί έλλασον δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. Ειδικότερα με τη χρησιμοποίηση των επί πλέον και επί έλλασον δαπανών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,

- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

- Δεν καταργείται «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,

- Δεν πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,

- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,

- Δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διάνοιξη και διαμόρφωση δρόμου προς εκκλησάκι του Αγίου Ευστρατίου στην Τ.Κ. Φαρακλού της Δ.Ε. Βοιών». Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στο 20,80€ και διαμορφώνουν τη συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 11.983,64 € (με το Φ.Π.Α) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Και με τη θετική ψήφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Φαρακλού.

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Διάνοιξη και Διαμόρφωση Δρόμου προς Εκκλησιάκι του Αγίου Ευστρατίου στην Τ.Κ. Φαρακλού της Δ.Ε. Βοιών».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 284/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Τσάκος Πέτρος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Κολλιάκος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ΄'γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Τσάκος Κωνσταντίνος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ο Εκπρόσωπος ΤΚ
Φαρακλού
Δεληγιαννης Πέτρος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία