



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 37/2013

«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμορφώσεις στο κτίριο του Γυμνασίου Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις τέσσερις (04) του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 5/28-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 16. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 18. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 19. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 20. Τσάκος Πέτρος | |
| 21. Χαραμής Αντώνιος | |
| 22. Μέντης Γεώργιος | |
| 23. Κρυπωτός Παναγιώτης | |
| 24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|------------------------|
| 1. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 2. Παπαδάκης Γεώργιος |
| 3. Τσάκος Κωνσταντίνος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συνέταξε την αριθ. 106/2012 μελέτη του έργου «Διαμορφώσεις στο κτίριο του Γυμνασίου Νεάπολης», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 262/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Με την υπ' αριθ. 285/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου έγινε η απευθείας ανάθεση του έργου. Υπογράφηκε η αριθ. 29122/09-11-2012 σύμβαση του έργου και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 09-03-2013.

Με το αριθ. 08/31-01-2013 έγγραφό του, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων μας έστειλε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου, που ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισής του στις 29/01/2013, πρακτικό 01, σύμφωνα με τον οποίο ανακεφαλαιωτικό:

1) Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 11.999,92 € με το ΦΠΑ.

2) Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών η οποία ανέρχεται σε ποσό 2.034,40€, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί έλλασον.

3) Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως επί πλέον και επί έλλασον δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των επί πλέον και επί έλλασον δαπανών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,

- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

- Δεν καταργείται «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,

- Δεν πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,

- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,

- Δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμορφώσεις στο κτίριο του Γυμνασίου Νεάπολης». Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 5,51 € και διαμορφώνουν τη συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 11.999,92 € (με το Φ.Π.Α) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Διαμορφώσεις στο κτίριο του Γυμνασίου Νεάπολης».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37/2013.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*

Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*Πριφτάκη-Χ΄'γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*

Αλειφέρη Παναγιώτα

Ιατρόπουλος Δημήτριος

Κολλιάκος Ιωάννης

Λύρας Χαράλαμπος

Πετράκης Χρήστος

Σπυριδάκος Βασίλειος

Σταθάκης Παναγιώτης

Τσαφατίνου Κατερίνα

Μαστορόπουλος Νεκτάριος

Νικολινάκος Παναγιώτης

Τσάκος Πέτρος

Χαραμής Αντώνιος

Μέντης Γεώργιος

Κρυπωτός Παναγιώτης

Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία