



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 23/18-09-2020

Αριθ.Αποφ. 216/2020

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο {Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολης –Παλαιόκαστρο }.

Στους Μολάους, σήμερα την 18-09-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **10791/14-09-2020, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του».

Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν τέσσερα (4) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος)
- 6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Καλογράνης Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Παναρίτης Ηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 10-09-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Περί έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών- Τακτοποιητικού, του έργου με τίτλο **«Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο»**.

Με την 07/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών του έργου του θέματος και ανατέθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΟΕ η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 2115/21-02-2020 σύμβαση του έργου ποσού 147.296,95 χωρίς ΦΠΑ.

Η Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικό του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 147.296,95€ χωρίς το Φ.Π.Α.
- Το δεύτερο σκέλος αφορά εγκριθείσες μεταβολές με τον 1^ο ΑΠΕ.
- Το τρίτο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με τα επιμετρητικά στοιχεία της τελικής επιμέτρησης. Με την τακτοποίηση των ποσοτήτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών η οποία ανέρχεται σε ποσό **16.281,40€** καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά **291,07€** που οφείλεται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία (τελική επιμέτρηση).

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά **15.990,33€** που οφείλεται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία (τελική επιμέτρηση).

- Το τέταρτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλλασον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικό και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 147.296,36€ (χωρίς το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης.

Εισήγούμεναι

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - Τακτοποιητικού, του ανωτέρω έργου, λαμβάνοντας υπόψη και την σύμφωνη γνώμη της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 5 της προγραμματικής σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο» .

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ ζήτησε από τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά, προτείνοντας την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο**», σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου τμήματος.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 10-09-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «**Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο**» σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
5)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ