



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 26/27-10-2020

Αριθ.Αποφ. 257/2020

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του 1^{ου} τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {**Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας**}Υποέργο1:«**Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης – Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγνήτισης** }.

Στους Μολάους, σήμερα την 27-10-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **12918/22-10-2020, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν τέσσερα (4) τακτικά μέλη , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Καλογράνης Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Παναρίτης Ηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκήει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 12-10-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο :

**«Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας» Υποέργο 1 :
«Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης – Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγνητίωσης».**

Στους Μολάους σήμερα την 12/10/2018, ο υπογεγραμμένος Πανάγος Άγγελος τεχνικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας έχοντας υπόψη:

- Την από 1-6-2018 θεωρημένη μελέτη του έργου με τίτλο :
«Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας»
Υποέργο 1 : «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης – Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγνητίωσης».
- Την υπ' αριθμ. 63/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου»
- Την με αριθμό 13856/27-9-2019 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην κοινοπραξία «ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

- Το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου.
- Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία.
- Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 1^{ου} ΑΠΕ αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:

- Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού **424.586,08 €** με την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη αρχική προμέτρηση και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 34.754,97 (προ ΓΕ & ΟΕ) καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί έλλασον.
- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως " επί πλέον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι

Ομάδα 1 : Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά **27.277,86 €**

Ομάδα 2 : Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά **1.159,00 €**

Ομάδα 3 : Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά **6.318,11 €**

Μετά τα ανωτέρω : **Εισηγούμαι**

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου .

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 12-10-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020).

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο **{Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου**

Μονεμβασίας»Υποέργο1:«Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης – Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγνητίωσης }, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ**