



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 31/30-12-2020

Αριθ.Αποφ.354/2020

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του 4^{ου} τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο {**Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 1.041.681,26€ με ΦΠΑ** }.

Στους Μολάους, σήμερα την 30-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **15500/24-12-2020, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν επτά (7) τακτικά μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλός Ιωάννης
- 4) Καλογερίνης Ηλίας
- 5) Παπαδάκης Πιερρής
- 6) Καλογράνης Δημήτριος
- 7) Παναρίτης Ηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 22-12-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Περί έγκρισης του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο « Αξιοποίηση Τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 1.041.681,26€ με Φ.Π.Α.

Με την 26/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 15/01/2018 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο **«Αξιοποίηση Τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας του**

Δήμου Μονεμβασίας » στην ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. . Υπογράφηκε η με αριθμ 4968/18-04-2018 σύμβαση του έργου για το ποσό των **731.333,94 €** χωρίς το Φ.Π.Α.

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού **731.333,94 €** χωρίς το ΦΠΑ.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μεγάλου μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.

Ο 4^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει :

α) Αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την σύνταξη της 1^{ης} έως και 13^{ης} Αναλυτικής επιμέτρησης, του 1^{ου} έως και 13^{ου} ΠΠΑΕ, των αναλυτικών προμετρήσεων.

β) Την εκτέλεση των εργασιών με νέες τιμές μονάδος οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση και είναι αναγκαίες μετά και την σύνταξη της αναθεωρημένης μελέτης

γ) Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν από τον Ανάδοχο κατόπιν της υπ' αριθ. 3499/1-04-2020 εντολής της υπηρεσίας.

δ) Την ήσσονος αξίας τροποποίηση της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω :

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα **139,29€** και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των **731.333,94€** προ Φ.Π.Α. ενώ μαζί με τις συμπληρωματικές εργασίες ήσσονος αξίας, περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα **3.139,29€** και διαμορφώνουν τη συνολική δαπάνη του έργου στο ποσό των **840.065,53€** προ Φ.Π.Α. και όλα τα παραπάνω εντός των ορίων που προβλέπει το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Το μέλος της ΟΕ κ. Καλογράνης Δημήτριος παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι θα καταψηφίσει τον 4^ο τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών και συμπληρωματική σύμβαση του έργου με τίτλο **{Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 1.041.681,26€ με ΦΠΑ }**, θεωρώντας ότι έχει γίνει λάθος προμέτρηση, δεν έχει συνταχθεί σωστά η μελέτη και το γεγονός με τους επιπλέον ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εργασιών θα συνεχιστεί.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 22-12-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις απόψεις του κ. Καλογράνη , τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020).

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Καλογράνη & Παναρίτη)

Την έγκριση του 4^{ου} τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο **{Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 1.041.681,26€ με ΦΠΑ }**, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ

4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ