



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 4/05-02-2021

Αριθ.Αποφ. 35/2021

ΘΕΜΑ: Περί ανάκλησης της αριθ. 350/2020 ΑΟΕ- έγκριση της νέας επικαιροποιημένης Προμελέτης του έργου: «Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας και εξωτερικών α/σ λυμάτων» στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι»(Υποέργο 3)- έγκριση νέας Τροποποίησης/ Επικαιροποίησης του ΤΔΕ του έργου: «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι».

Στους Μολάους, σήμερα την **05-02-2021** ημέρα Παρασκευή και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **1065/01-02-2021, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν **έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος,** δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλός Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλογερίνης Ηλίας

- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Καλογράνης Δημήτριος
- 6) Παναρίτης Ηλίας
- 7) Κολλιάκος Ιωάννης (Αναπλ. Μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δεληγιάννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α'147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 29-01-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

- (Α) **Ανάκληση της Απόφασης 350/2020 της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της επικαιροποιημένης Προμελέτης του έργου: «Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας και εξωτερικών α/σ λυμάτων» και στην Τροποποίηση του ΤΔΕ του έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» του Προγράμματος “Φιλόδημος Ι”**
- (Β) **Έγκρισης της Νέας Επικαιροποιημένης Προμελέτης του έργου: «Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας και εξωτερικών α/σ λυμάτων» στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Προγράμματος “Φιλόδημος Ι” (Υποέργο 3)**
- (Γ) **Έγκρισης Νέας Τροποποίησης/ Επικαιροποίησης του ΤΔΕ του έργου: «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» του Προγράμματος “Φιλόδημος Ι”**
- Με βάση την **Απόφαση 350/2020 της Οικονομικής Επιτροπής**, εγκρίθηκε:

- η αρχική τροποποίηση της Προμελέτης του έργου «Αναβάθμιση ΕΕΛ ΤΚ Μονεμβασίας και εξωτερικών αντλιοστασίων λυμάτων» (Υποέργο 3), μόνο ως προς το οικονομικό αντικείμενο λόγω παρέλευσης διετίας από τη σύνταξή της.
- η αρχική Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του Έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασία λυμάτων του Δήμου Μονεμβασίας», του προγράμματος «Φιλόδημος Ι» :
 - ως προς το ΦΑ και ΟΑ του Υποέργου 3: «Αναβάθμιση ΕΕΛ Μονεμβασίας και εξωτερικών αντλιοστασίων λυμάτων» με Π/Υ 1.216.800,00€ (προ ΦΠΑ)
 - ως προς το ΟΑ του Υποέργου 1: «Επέκταση Γ' βάθμιας ΕΕΛ Μολάων», λαμβάνοντας υπόψη την έκπτωση κατά τη φάση του διαγωνισμού και τη συμβασιοποίηση του υποέργου με Π/Υ 883.407,00€ (προ ΦΠΑ)
 - ως προς το ΟΑ του Υποέργου 2: «Αποχετευτικό Δίκτυο ΤΚ Ελαίας», λαμβάνοντας υπόψη την έκπτωση κατά τη φάση του διαγωνισμού και τη συμβασιοποίηση του υποέργου με Π/Υ 1.024.200,80€ (προ ΦΠΑ)
 - ως προς την εκτίμηση των χρονοδιαγραμμάτων των επιμέρους υποέργων
- Με βάση την **Απόφαση 14/2021 της Οικονομικής Επιτροπής**, εγκρίθηκε:
 - ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η Συμπληρωματική Σύμβαση του Υποέργου 2 «Αποχετευτικό Δίκτυο ΤΚ Ελαίας» με Π/Υ 1.172.818,50€ (προ ΦΠΑ)
- Με βάση την **Απόφαση 19/2021 της Οικονομικής Επιτροπής**, εγκρίθηκε:
 - Η Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του Έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασία λυμάτων του Δήμου Μονεμβασίας», του προγράμματος «Φιλόδημος Ι» ως προς το ΟΑ του Υποέργου 2: «Αποχετευτικό Δίκτυο ΤΚ Ελαίας», λαμβάνοντας υπόψη την συμπληρωματική σύμβαση του υποέργου, με Π/Υ 1.172.818,50€ (προ ΦΠΑ)
- Με το **παρόν έγγραφο** εισηγούμαστε :
 - Την νέα Επικαιροποίηση της Προμελέτης του έργου «Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας και εξωτερικών α/σ λυμάτων» (Υποέργο 3) λόγω αντιμετώπισης του συνόλου των εργασιών ως έργο, με αποτέλεσμα να χρειάζεται επικαιροποίηση του Π/Υ, οπότε και τροποποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου (δεν πραγματοποιείται με την παρούσα τροποποίηση ΦΑ).
 - Τη Τροποποίηση/ Επικαιροποίηση του ΤΔΕ του έργου: «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» του Προγράμματος “Φιλόδημος Ι” λαμβάνοντας υπόψιν εκτός από το περιεχόμενο της παρούσας εισήγησης και την Απόφαση Απόφαση 19/2021 της Οικονομικής Επιτροπής,

ώστε να πραγματοποιηθεί μια συνολική Τροποποίηση/ Επικαιροποίηση του ΤΔΕ του έργου

Σημειώνεται, ότι μετά από τις παρατηρούμενες αυξομειώσεις του Ο.Α. στα επιμέρους υποέργα, ο τελικός Π/Υ δεν ξεπερνά το αρχικώς εγκριθέν ποσό των 4.137.794,40 € και το τελικό ισοζύγιο είναι αρνητικό, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Οι τελικές επικαιροποιήσεις – τροποποιήσεις του ΤΔΕ παρουσιάζονται **συνολικά** στη συνέχεια.

1. Μείωση Οικονομικού Αντικειμένου Υποέργου 1 «Επέκταση Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Μολάων», μετά από τον ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης, λόγω της έκπτωσης που δόθηκε από τον Ανάδοχο.
Πιο συγκεκριμένα, το Ο.Α. τροποποιείται από 1.023.000,00€ (προ ΦΠΑ) σε 883.407,00€ (προ ΦΠΑ).
2. Επικαιροποίηση Οικονομικού Αντικειμένου Υποέργου 2 «Αποχετευτικό δίκτυο Τ.Κ. Ελαίας», μετά από :
 - την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης, λόγω της έκπτωσης που δόθηκε από τον Ανάδοχο. Πιο συγκεκριμένα, το Ο.Α. τροποποιείται από 2.339.794,40 € (προ ΦΠΑ) σε 1.024.200,80,00 € (προ ΦΠΑ).
 - την έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, το Ο.Α. τροποποιείται από 1.024.200,80,00 € (προ ΦΠΑ) σε 1.172.818,50€ (προ ΦΠΑ).
3. Αύξηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενο Υποέργου 3 «Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας και εξωτερικών α/σ λυμάτων».
 - Φυσικό Αντικείμενο: Προστίθεται το Φ.Α., με σκοπό να υπάρχει μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στην ανάγκη αναβάθμισης του συνόλου του φθαρμένου εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της ΕΕΛ και των εξωτερικών αντλιοστασίων λυμάτων.
 - Οικονομικό Αντικείμενο: Αύξηση Ο.Α., για λόγους (α) παρέλευσης 2 ετών από την ένταξη του έργου, (β) προσθήκης Φ.Α. και (γ) αντιμετώπισης του συνόλου των απαιτούμενων παρεμβάσεων ως «Έργο»
Ως συνέπεια, το Ο.Α. του υποέργου 3, ανέρχεται σε 1.676.055,00 € (προ ΦΠΑ)
4. Αύξηση Χρονοδιαγραμμάτων των επιμέρους υποέργων.
Θα απαιτηθεί αύξηση χρονοδιαγραμμάτων σε σχέση με το αρχικώς υποβληθέν ΤΔΕ, λόγω των διαγωνιστικών διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα
 - Υποέργο 1 «Επέκταση Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Μολάων»: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 7/7/2020 με συμβατικό χρόνο υλοποίησης 20 μηνών, οπότε η νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι η 7/3/22.
 - Υποέργο 2 «Αποχετευτικό δίκτυο Τ.Κ. Ελαίας»: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 13/12/2019 και έχει γίνει αίτημα για επέκταση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών έως 13/7/2021.
 - Υποέργο 3 Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας και εξωτερικών α/σ λυμάτων»: Δεν έχει ακόμα δημοπρατηθεί. Εκτιμάται ότι η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2021, ενώ θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της τάξης των 20 μηνών, οπότε εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί ως τον Δεκέμβριο του έτους 2022.

Πίνακας 2. Εποπτικός πίνακας επικαιροποίησης του ΟΑ των επιμέρους υποέργων – Τελικό Ισοζύγιο

Τίτλος έργου		«Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας»				
Εγκριθέντα ποσά – Σύνολα ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ		Εγκριθέντα Ποσά – Ανά Υποέργο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ		Συμβασιολογημέν α Ποσά (Μετά τις εκπτώσεις των διαγωνισμών) Προ ΦΠΑ εκτός από Αρχαιολογία και ΟΚΩ	Αυξομειώσεις ΠΥ Υποέργων Προ ΦΠΑ εκτός από Αρχαιολογία και ΟΚΩ	Αίτημα Τροποποίησης Τελικά Ποσά Υποέργων
Ομάδα Β	2.459.794,40	Υποέργο 2: Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας (προ ΦΠΑ)	2.339.794,40	1.024.200,80	(-) 1.315.593,60 (Λόγω έκπτωσης) (+) 148.617,70 (λόγω συμπλ. σύμβασης)	1.172.818,50 προ ΦΠΑ
		Υποέργο 4: Αρχαιολογία (συμπ. ΦΠΑ)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00 συμπ. ΦΠΑ
		Υποέργο 5: ΟΚΩ (συμπ. ΦΠΑ)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00 συμπ. ΦΠΑ
Ομάδα Γ	1.678.000,00	Υποέργο 1: Επέκταση Γ΄ βάθμιας ΕΕΛ Μολάων (προ ΦΠΑ)	1.023.000,00	883.407,00	(-) 139.593,00 Λόγω έκπτωσης	883.407,00 προ ΦΠΑ
		Υποέργο 3: Αναβάθμιση ΕΕΛ Μονεμβασίας (προ ΦΠΑ)	655.000,00	Δεν έχει γίνει ο διαγωνισμός Αίτημα Τροποποίησης	(+) 1.021.055.00 Λόγω του παρόντος Αιτήματος Τροποποίησης (προ. ΦΠΑ)	1.676.055,00 προ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	4.137.794,40	ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	4.137.794,40			3.852.280,50
				ΙΣΟΖΥΓΙΟ (σε σχέση με την Αρχική Απόφαση Ένταξης)		(-) 285.513,90

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή,

- Την Ανάκληση της 350/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
- την Επικαιροποίηση της Προμελέτης του έργου: «Αναβάθμιση ΕΕΛ ΤΚ Μονεμβασίας και εξωτερικών α/σ λυμάτων»
- την Τροποποίηση/ Επικαιροποίηση του ΤΔΕ του έργου: «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» του Προγράμματος “Φιλόδημος Ι”,

ως προς τα σημεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 29-01-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020).

Αποφασίζουν ομόφωνα

- Την Ανάκληση της Απόφασης **350/2020** της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της επικαιροποιημένης Προμελέτης του έργου: **«Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας και εξωτερικών α/σ λυμάτων»** και στην Τροποποίηση του ΤΔΕ του έργου **«Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας»** του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι», νυν «Αντώνης Τρίτσης».
- Την Έγκριση της Νέας Επικαιροποιημένης Προμελέτης του έργου: **«Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασίας και εξωτερικών α/σ λυμάτων»** στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» (Υποέργο 3) νυν «Αντώνης Τρίτσης».
- Την Έγκρισης Νέας Τροποποίησης/ Επικαιροποίησης του ΤΔΕ του έργου: **«Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας»** του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» νυν «Αντώνης Τρίτσης».

σύμφωνα με την από 29-01-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
6) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ