



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 6/23-02-2021

Αριθ.Αποφ. 59/2021

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας – Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου απομαγνησίωσης-αποσιδήρωσης} του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την **23-02-2021** ημέρα Τρίτη και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **2155/19-02-2021, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 31^η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωρονοϊού ».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλογερίνης Ηλίας

- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Καλογράνης Δημήτριος
- 6) Παναρίτης Ηλίας
- 7) Μαρούσης Χαράλαμπος (Αναπλ. Μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δεληγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α'147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 16-02-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Περί έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας» Υποέργο 1 : «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης – Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγνησίωσης».

Στους Μολάους σήμερα την 16/2/2021, ο υπογεγραμμένος Πανάγος Άγγελος τεχνικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας έχοντας υπόψη:

- Την από 1-6-2018 θεωρημένη μελέτη του έργου με τίτλο :
«Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας»
Υποέργο 1 : «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης – Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγνησίωσης».

- Την υπ' αριθμ. 63/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου»
- Την με αριθμό 13856/27-9-2019 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην κοινοπραξία **«ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»**
- Το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου.
- Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία.
- Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας
- Την υπ' αριθμ 257/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 2^{ου} ΑΠΕ αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:

- Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού **424.586,08 €** με την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη αρχική προμέτρηση και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 34.754,97 (πρω ΓΕ & ΟΕ) καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί έλλασον.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν σε σύγκριση με τον 1^ο ΑΠΕ είναι:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 1.858,53 € που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι προστέθηκε η νέα εργασία

Α.Τ 49 (Ν.Τ) «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ»

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δεν υπάρχει αύξηση ή μείωση της δαπάνης.

ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 10.109,78 € που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι προστέθηκε οι κάτωθι νέες εργασίες :Α.Τ. 47 (Ν.Τ) «Εγκατάσταση μίας μεμονωμένης παροχής ύδρευσης, μέχρι το

υδρόμετρο, επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού για μήκος σύνδεσης έως 6,0 m»

Α.Τ 48 (Ν.Τ) «Για κάθε επιπλέον μέτρο πάνω από τα 6,0m, για απόσταση του άξονα του αγωγού από το υδρόμετρο η τιμή προσαυξάνεται κατά 10% του άρθρου Υ.47 δαπάνης»

ΟΜΑΔΑ Δ : ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει αύξηση ή μείωση της δαπάνης

ΟΜΑΔΑ Ε : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Δεν υπάρχει αύξηση ή μείωση της δαπάνης

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΦΙΛΤΥΡΟ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Δεν υπάρχει αύξηση ή μείωση της δαπάνης

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως " επί πλέον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω :

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου .

Τα μέλη της ΟΕ κ.κ Καλογράνης Δημήτριος & Παναρίτης Ηλίας δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν το 2^ο **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου με τίτλο : **«Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας» Υποέργο 1 : «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης – Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγνησίωσης».**

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 16-02-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία**(Μειοψηφούντων των κ.κ Καλογράνη Δημήτρίου & Παναρίτη Ηλία)**

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**

ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗ» σύμφωνα με την από 16-02-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
6) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ