



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 13/06-05-2021**

Αριθ.Αποφ. 152/2021

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις «βελτίωση – ασφαλτόστρωση –τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι –Αγία Μαρίνα Τ.Κ Αγίου Νικολάου , ΔΕ Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας»}.

Στους Μολάους, σήμερα την **06-05-2021** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **5359/28-04-2021**, **πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 31^η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωρονοϊού ».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν όλα τα τακτικά μέλη**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος) | Κανείς |
| 2) Χριστάκος Σταύρος | |
| 3) Σουρλάς Ιωάννης | |
| 4) Καλογερίνης Ηλίας | |
| 5) Παπαδάκης Πιερρής | |
| 6) Παναρίτης Ηλίας | |
| 7) Καλογράνης Δημήτριος | |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη της ΟΕ τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

- ζ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α'147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 26-04-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου με τίτλο «Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (βελτίωση – ασφαλτόστρωση - τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι - Αγία Μαρίνα Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας».

Με την 277/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας του έργου του θέματος και ανατέθηκε στον Κότσιφα Γεώργιο του Δημητρίου η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 3154/23-03-2020 σύμβαση του έργου ποσού 329.867,09€ χωρίς ΦΠΑ.

Η Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 329.867,09€ με την έκπτωση, χωρίς το Φ.Π.Α..
- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, καθώς και σε επιμετρικά στοιχεία. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό **32.663,17€ (χωρίς ΓΕ & ΟΕ)** καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 19.024,18 € που οφείλεται σε επιμετρικά στοιχεία λόγω της διαφοροποίησης των ποσοστών σε γαιώδες και βραχώδες έδαφος, κατά την εκσκαφή (σχετ. 7837/26-08-2020).

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Χωρίς μεταβολή της δαπάνης της ομάδας.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 2.531,99 € που οφείλεται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρικά στοιχεία.

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 4.337,10 € που οφείλεται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρικά στοιχεία.

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 6.769,90 € που οφείλεται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρικά στοιχεία.

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 329.867,09€ (χωρίς το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του ανωτέρω έργου, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ. αρ. **115358/23-04-2021** προέγκριση 1ου ΑΠΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 26-04-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο { **Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις «βελτίωση – ασφαλτόστρωση –τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι –Αγία μαρίνα Τ.Κ Αγίου Νικολάου , ΔΕ Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας»** }, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
6)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ