



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 11ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 213/2018**

**«Περί εγκρίσεως του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης».**

Στους Μολάους σήμερα στις 13 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 11/09.08.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 17, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος           | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Κουλουβάκος Βασίλειος     | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα          | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i>    |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας         | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Κουτσουνικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                          |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής        |                          |
| 12. Χριστάκος Σταύρος        |                          |
| 13. Κόκκορης Παναγιώτης      |                          |
| 14.. Αναγνωστοπούλου Ελένη   |                          |
| 15. Μείμετης Γεώργιος        |                          |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη      |                          |
| 17. Σταθάκης Νεκτάριος       |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                |
|--------------------------------|
| 1. Γεωργακάκου Αικατερίνη      |
| 2. Κολλιάκος Ιωάννης           |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος         |
| 4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 5. Λεκάκης Δημήτριος           |
| 6. Παπούλη Δέσποινα            |
| 7. Πετράκης Χρήστος            |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα         |
| 9. Δουμάνη Σοφία               |
| 10. Λυριωτάκης Ιωάννης         |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Γιομελάκης Αθανάσιος Ανω Καστανέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσουνικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 16/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου και υπογράφηκε η με αριθ. 6525/8-5-2017 σύμβαση

του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης» ποσού 242.132,32 με ΦΠΑ.

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 8/8/2017

Ισχύουσα προθεσμία περαίωσης έργου: 31/10/2018 (Απόφαση 177/2018 Δ.Σ.)

Για την έγκριση του 2<sup>υ</sup> Α.Π.Ε του ανωτέρου έργου λήφθηκαν η σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Δημοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω του πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων έργων

- Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 195.268,00 € με την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων.

Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, καλύπτονται δαπάνες που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και σε επιμετρητικά στοιχεία καθώς και σε δαπάνες αρχαιολογίας και ανακύκλωσης προϊόντων εκσκαφών οι οποίες δαπάνες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία ανέρχεται σε ποσό 25.469,74 €, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (Αύξηση ομάδας κατά 2,12%)

- Μείωση της ποσότητας του Α.Τ. 4.09 από 2.850,00 m<sup>2</sup> σε 2.621,00 m<sup>2</sup> που προκύπτει από επιμετρητικά στοιχεία.

- Νέα τιμή (ΝΤ1) ως «Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη» σε ποσότητα 5.976,00 m, η οποία δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη.

- Νέα τιμή (22.30.04) ως «Διάνοιξη οπών ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές» σε ποσότητα 100 τεμ. η οποία δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη.

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Αύξηση ομάδας κατά 6,54%).

- Αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 9.10.03 από 45,00 m<sup>3</sup> σε 100,00 m<sup>3</sup> που προκύπτει από επιμετρητικά στοιχεία.

Μετά τα ανωτέρω:

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης».

Μειοψηφούντων των κ.κ. Αναγνωστοπούλου Ελένης και Μεϊμέτη Γεωργίου, οι οποίοι δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 213/2018.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Κουλουβάκος Βασίλειος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Παπαδάκης Πιερρής

Χριστάκος Σταύρος  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Μεϊμέτης Γεώργιος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία