



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 215/2018

«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 13 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 11/09.08.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 17, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Χριστάκος Σταύρος | |
| 13. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 14.. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 15. Μείμετης Γεώργιος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------------|
| 1. Γεωργακάκου Αικατερίνη |
| 2. Κολλιάκος Ιωάννης |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 5. Λεκάκης Δημήτριος |
| 6. Παπούλη Δέσποινα |
| 7. Πετράκης Χρήστος |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα |
| 9. Δουμάνη Σοφία |
| 10. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Γιομελάκης Αθανάσιος Ανω Καστανέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Βουνελάκη Γεώργιο, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία υποβάλει την ακόλουθη αιτιολογική έκθεση και εισηγείται την έγκριση

του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων»:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΙΑ ΕΕ**

Έργο : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

Ανάδοχος : ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. &

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^Ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)**

Στους Μολάους σήμερα την 16/04/2018, ο υπογεγραμμένος Πανάγος Άγγελος τεχνικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας έχοντας υπόψη:

- Την από 12-10-2017 θεωρημένη μελέτη του έργου με τίτλο "Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων" του Δήμου Μονεμβασίας.
- Την 4400/4-4-2018 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
- Το άρθρο 57 " Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν.3669/2008 και του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου.
- Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία.
- Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας (εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ.17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 άρθρο 4, τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α) συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 1^{ου} ΑΠΕ αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:
- Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού **26.083,97 €** με την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και σε επιμετρητικά στοιχεία. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία ανέρχεται σε ποσό **2.883,27 €**, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

- Αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 1 από 180,00 m³ σε 244,45 m³ που προκύπτει από επιμετρητικά στοιχεία.
- Αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 2 από 58,00 m³ σε 82,40 m³ που προκύπτει από επιμετρητικά στοιχεία.
- Αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 3 από 80,00 m³ σε 114,80 m³ που προκύπτει από επιμετρητικά στοιχεία.

ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

- Αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 1 από 7 τεμ. σε 16 τεμ. που προκύπτει από επιμετρητικά στοιχεία.
- Αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 3 από 220,00 m σε 251,00 m που προκύπτει από επιμετρητικά στοιχεία.
- Αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 4 από 110,00 m σε 226,00 m που προκύπτει από επιμετρητικά στοιχεία.
- Αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 8 από 679,00 m σε 795,000 m που προκύπτει από επιμετρητικά στοιχεία.
- Αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 9 από 331,00 m σε 356,00 m που προκύπτει από επιμετρητικά στοιχεία.

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως " επί πλέον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1^{ου} Α.Π.Ε
Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20%							
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ €		ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
1	2	3		5	6	7	8
2	Χωματουργικά με την έκπτωση	1.911,40		2.617,62	ΑΥΞΗΣΗ	706,22	
3	Ηλεκτρολογικά	17.310,39		19.487,44	ΑΥΞΗΣΗ	2.177,04	
4	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	19.221,79		22.105,06			
5	ΓΕ & ΟΕ 18%	3.459,92		3.978,91			
6	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (II)	22.681,71		26.083,97	ΑΥΞΗΣΗ	3.402,26	
7	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.402,26		0,00	ΜΕΙΩΣΗ	3.402,26	
8	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	26.083,97		26.083,97	-	-	-
9	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ				-	-	-
10	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				-	-	-
11	ΦΠΑ (24%)	6.260,15		6.260,15			
12	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΦΠΑ	32.344,12		32.344,12	-	-	-

Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Χωματουργικά	-	-	
	Ηλεκτρολογικά	-	-	
2	ΣΥΝΟΛΟ	-	-	

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ= ΜΗΔΕΝ

Σύνταξη

Αυτόν τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν αναλώνουν το ποσό των απροβλέπτων και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 26.083,97 € με την έκπτωση (χωρίς το Φ.Π.Α) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων».

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης, η οποία δήλωσε ΠΑΡΩΝ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 215/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Κουλουβάκος Βασίλειος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Παπαδάκης Πιερρής
Χριστάκος Σταύρος
Κόκκορης Παναγιώτης
Μεϊμέτης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία