



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 151/2019

«Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού, του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση πρανών δρόμου στον οικισμό Παντανάσσης».

Στους Μολάους σήμερα στις 09 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 11/05-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 16, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | Αντιδήμαρχος |
| 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος | Αντιδήμαρχος |
| 4. Τραϊφόρος Παναγιώτης | Αντιδήμαρχος |
| 5. Βουνελάκης Γεώργιος | Αντιδήμαρχος |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | Αντιδήμαρχος |
| 7. Χαραμή Αλεξάνδρα | Γραμματέας |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 10. Νεραντζουλάκη-Ρεπαίνου Ζωή | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 14. Χριστάκος Σταύρος | |
| 15. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Λυριωτάκης Ιωάννης
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Γεωργακάκου Αικατερίνη
5. Κόκκορης Παναγιώτης
6. Παπούλη Δέσποινα
7. Σουρλός Ιωάννης
8. Σταθάκης Νεκτάριος
9. Δουμάνη Σοφία
10. Κουλουβάκος Βασίλειος
11. Μείμετης Γεώργιος

Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδάκης Πιερρής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 51/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε έκτακτη ανάθεση του έργου και ανατέθηκε στον Νεκτάριο Χούλη η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 3011/07-03-2019 σύμβαση του έργου ποσού 13.045,77 με ΦΠΑ.

Η Δ/νηση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα-Τακτοποιητικό του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 10.520,78 € χωρίς το Φ.Π.Α.
- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου καθώς και σε επιμετρητικά στοιχεία (τελική επιμέτρηση). Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών η οποία ανέρχεται σε ποσό 1368,05 € καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 270,74 € που οφείλεται σε επιμετρητικά στοιχεία (τελική επιμέτρηση).

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης της ομάδας κατά 1097,31 € που οφείλεται σε επιμετρητικά στοιχεία (τελική επιμέτρηση).

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλλασον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικό και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 10.516,55 € (χωρίς το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-Τακτοποιητικού του ανωτέρω έργου, καθώς το έργο έχει ολοκληρωθεί, είναι ο τελικός ανακεφαλαιωτικός και ο ανάδοχος θα υποβάλλει τον τελευταίο λογαριασμό για εξόφληση.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του άρθ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού του έργου «Αποκατάσταση πρηνών δρόμου στον οικισμό Παντανάσσης».

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Μειοψήφησε η δημ. σύμβουλος κα Αναγνωστοπούλου, η οποία ψήφισε ΠΑΡΩΝ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 151/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος	Αλεξάνδρα Χαραμή	Βουνελάκης Γεώργιος <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Κουτσονικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i>
Ο Πρόεδρος	TK	Τραϊφόρος Παναγιώτης <i>Αντιδήμαρχος</i>
Παντανάσσης		Αλειφέρη Παναγιώτα
Δημήτριος Καλογεράκος		Κολλιάκος Ιωάννης
		Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
		Πετράκης Χρήστος
		Τσαφατίνου Κατερίνα
		Χριστάκος Σταύρος
		Αναγνωστοπούλου Ελένη
		Σπυριδάκου Θεοδούλη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία