



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 183/2019

«Περί έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 4ου ΠΚΤΜΝΕ, του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 13/19-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 26, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος (Πρόεδρος)
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Αρρώνης Παντελεήμων
4. Καλογερίνης Ηλίας
5. Κολλιάκος Ιωάννης
6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
7. Μαρούσης Χαράλαμπος
8. Μαυρομιχάλης Κων/νος
9. Παπαδάκης Πιερρής
10. Πετράκης Χρήστος
11. Σουρλάς Ιωάννης
12. Τραιφόρος Παναγιώτης
13. Χαραμή Μαρία
14. Χριστάκος Σταύρος
15. Νικολινάκος Παναγιώτης
16. Βλάχου Άννα
17. Γουναλάκης Ιωάννης
18. Καλογράνης Δημήτριος
19. Κόκκορης Παναγιώτης
20. Κουλουβάκος Βασίλειος
21. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
22. Μαυρομάτης Παναγιώτης
23. Παναρίτης Ηλίας
24. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
25. Αναγνωστοπούλου Ελένη
26. Σπυριδάκου Θεοδούλη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσαφατίνου Κατερίνα

Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Νεαπόλεως, Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάψης Ιωάννης Αγ. Δημητρίου, Αρρώνης Ιωάννης Αγ. Αποστόλων, Αρτινιός

Νικόλαος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, Ποντικής Γεώργιος Ελαίας, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Γαβρίλης Κων/νος Κυπαρισσίου, Δούκας Βασίλειος Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γράφος Παναγιώτης Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανίκων, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Λιαράκος Παναγιώτης Ταλάντων, Πριφτάκης Ιωάννης Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 179/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών του διαγωνισμού για το έργο του θέματος και ανατέθηκε στον Λαλιώτη Κωνσταντίνο η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 21343/24-08-2017 σύμβαση του έργου ποσού 634.168,49 (πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ).

Την συμβατική προθεσμία του έργου που είναι 24/02/2018. Για το έργο έχει αιτηθεί και χορηγηθεί παράταση μέχρι 30-09-2019.

Η Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα - 4ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

Ο 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την σύνταξη της νέας τιμής μονάδος για εργασία που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη αλλά απαιτείται για την έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου και δεν μπορεί να διαχωριστεί τεχνικά ή οικονομικά από την σύμβαση.

Τα παραπάνω θα συμπεριληφθούν στη συνημμένη στον 4ο ΑΠΕ.

Έτσι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 156 « Αυξομειώσεις εργασιών – νέες εργασίες» του Ν. 4412/2016 συντάχθηκε ο 4ος ΑΠΕ 643.168,72 € (πλέον του Φ.Π.Α.) που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου.

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η σύνταξη του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνημμένη στον 4ο Α.Π.Ε και αφορά την τιμή μονάδος της εργασίας του άρθρου ΑΤ ΝΤ4 .

Συγκεκριμένα η τιμή μονάδος της εργασίας του άρθρου ΑΤ ΝΤ4 περιλαμβάνει : Τη δαπάνη για την κατασκευή βοτσαλωτού δαπέδου στην πλατεία Αρσενάκου. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την έγκριση της διαμόρφωσης της πλατείας από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής το οποίο δεν συμφώνησε με την αρχική πρόταση όπως αυτή συμπεριλαμβανόταν στην μελέτη.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Ο παρόντας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι εγκεκριμένος με το υπ' αριθ. 23/16-07-2019 Πρακτικό (θέμα 5ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 4ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΟΥ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Παναγ. Νικολινάκου, Δημ. Καλογράνη, Βασ. Κουλουβάκου, Ιωάν. Γουναλάκη, Νεκτ. Μαστορόπουλου, Παναγ. Μαυρομμάτη, Παναγ. Κόκκορη, Ηλία Παναρίτη, Αννας Βλάχου, Βασ. Ραφαηλίδη, Ελ. Αναγνωστοπούλου, ενώ η κα Θεοδ. Σπυριδάκου ψήφισε ΠΑΡΩΝ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 183/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος	Θεοδ. Σπυριδάκου	Κουτσονικολής Χαράλαμπος
		Μαυρομιχάλης Κων/νος

Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Καλογερίνης Ηλίας
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Σουρλάς Ιωάννης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παναρίτης Ηλίας
Κουλουβάκος Βασίλειος
Κόκκορης Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Καλογράνης Δημήτριος
Μαυρομμάτης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Βλάχου Άννα
Χαραμή Μαρία
Γουναλάκης Ιωάννης
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
Παπαδάκης Πιερρής
Αρρώνης Παντελεήμων

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία