



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 184/2019

«Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων» του Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 13/19-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 26, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος (Πρόεδρος)
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Αρρώνης Παντελεήμων
4. Καλογερίνης Ηλίας
5. Κολλιάκος Ιωάννης
6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
7. Μαρούσης Χαράλαμπος
8. Μαυρομιχάλης Κων/νος
9. Παπαδάκης Πιερρής
10. Πετράκης Χρήστος
11. Σουρλάς Ιωάννης
12. Τραιφόρος Παναγιώτης
13. Χαραμή Μαρία
14. Χριστάκος Σταύρος
15. Νικολινάκος Παναγιώτης
16. Βλάχου Άννα
17. Γουναλάκης Ιωάννης
18. Καλογράνης Δημήτριος
19. Κόκκορης Παναγιώτης
20. Κουλουβάκος Βασίλειος
21. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
22. Μαυρομάτης Παναγιώτης
23. Παναρίτης Ηλίας
24. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
25. Αναγνωστοπούλου Ελένη
26. Σπυριδάκου Θεοδούλη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσαφατίνου Κατερίνα

Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Νεαπόλεως, Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάψης Ιωάννης Αγ. Δημητρίου, Αρρώνης Ιωάννης Αγ. Αποστόλων, Αρτινιός

Νικόλαος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, Ποντικής Γεώργιος Ελαίας, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Γαβρίλης Κων/νος Κυπαρισσίου, Δούκας Βασίλειος Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γράφος Παναγιώτης Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανίκων, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Λιαράκος Παναγιώτης Ταλάντων, Πριφτάκης Ιωάννης Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων » προϋπολογισμού 900.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 60/2018 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων» και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 19-09-2018 υπογράφηκε η με αριθ. 13024 σύμβαση του έργου ποσού 343.575,13 € (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) και 426.033,16 € (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 13 Σεπτεμβρίου 2019. Για το έργο με την αριθ. Πρωτ. 10249/29-07-2019 αίτηση έχει ζητηθεί από τον ανάδοχο παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 150 ημέρες. Με το αριθ. Πρωτ. 13069/16-09-2019 έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει αιτηθεί παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 75 ημέρες δηλαδή μέχρι 27-11-2019.

Η Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες που προκύπτουν από ακριβέστερες αναλυτικές επιμετρήσεις, από την ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου καθώς επίσης και διόρθωση στον αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης και πιο συγκεκριμένα στην ομάδα εργασιών των χωματουργικών.

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ στις εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 41.620,39 € , δηλαδή είναι σε υπέρβαση κατά 14,24% ως προς τη συμβατική δαπάνη (χωρίς τα απρόβλεπτα), ποσό που καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών το οποίο στην αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των 43.634,41.

Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 426.033,16 € με απρόβλεπτα, και Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.

Με την επιπλέον δαπάνη ποσού 41.620,39 € ως προς την συμβατική δαπάνη εργασιών που προκαλεί υπέρβαση στον παρόντα 1ο ΑΠΕ αντιμετωπίζονται τα λογιστικά λάθη, οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρητικών από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Το ποσό της υπέρβασης των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών και γίνεται χρήση δαπανών επί έλασσον, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και υπογράφεται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Ο παρόντας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι εγκεκριμένος με το υπ' αριθ. 23/16-07-2019 Πρακτικό (θέμα 4ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και με το αριθ. πρωτ 2992/10-09-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων» του Δήμου Μονεμβασίας συνολικής δαπάνης 426.033,16 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. απροβλέπτων και αναθεώρησης ο οποίος δεν παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Μολάων» του Δήμου Μονεμβασίας.

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 184/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος	Θεοδ. Σπυριδάκου	Κουτσονικολής Χαράλαμπος
		Μαυρομιχάλης Κων/νος
		Τραϊφόρος Παναγιώτης
		Αλειφέρη Παναγιώτα
		Κολλιάκος Ιωάννης
Ο Πρόεδρος της		Καλογερίνης Ηλίας
Κοινότητας		Μαρούσης Χαράλαμπος
Αναστάσιος Θεοδωρακάκος		Πετράκης Χρήστος
		Νικολινάκος Παναγιώτης
		Σουρλάς Ιωάννης
		Μαστορόπουλος Νεκτάριος
		Παναρίτης Ηλίας
		Κουλουβάκος Βασίλειος
		Κόκκορης Παναγιώτης
		Χριστάκος Σταύρος
		Καλογράνης Δημήτριος
		Μαυρομμάτης Παναγιώτης
		Αναγνωστοπούλου Ελένη
		Βλάχου Άννα
		Χαραμή Μαρία
		Γουναλάκης Ιωάννης
		Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
		Παπαδάκης Πιερρή
		Αρρώνης Παντελεήμων

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία