



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 209/2019

«Περί έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ-Τακτοποιητικού του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Στους Μολάους σήμερα στις 22 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 16/16-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 24, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλ. | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Σπυριδάκου Θεοδούλη | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 15. Χαραμή Μαρία | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Βλάχου Άννα | |
| 18. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 19. Καλογράνης Δημήτριος | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 22. Μαυρομμάτης Παναγιώτης | |
| 23. Παναρίτης Ηλίας | |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------|
| 1. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης |
| 3. Κουλουβάκος Βασίλειος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάψης Ιωάννης Αγίου Δημητρίου, Λιβανός Γεώργιος Αγίου Νικολάου Βοιών, Αρτινιός Νικόλαος Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Αρρώνης Ιωάννης Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Πατσάκης Παναγιώτης Βελανιδιών, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, Σαρμπάνης Λάμπρος Δαιμονιάς, Ποντίκης

Γεώργιος Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Κουλεντίων, Παπαδάκης Γεώργιος Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γράφος Παναγιώτης Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης.

Μετά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Πετράκης Χρίστος και μετά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Μαστορόπουλος Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο Δ.Σ. κ. Κολλιάκο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 120/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας η οποία διενεργήθηκε στις 03-04-2019 και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ στις 22-07-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 9875/22-07-2019 σύμβαση του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» για το ποσό των 31.397,90 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 31.397,90 € χωρίς το ΦΠΑ. Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μεγάλου μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Στο σκέλος αυτό εντάσσονται και νέες τιμές οι οποίες αφορούν εργασίες όπως καθαίρεση με αδιατάρακτη κοπή, επένδυση βαθμίδων με μάρμαρο και μονόφυλλη πόρτα με σχέδιο πάνελ. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 4.051,59 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου και καλύπτεται από την μείωση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του ανωτέρω έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων σε 43,79 € και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 31.397,90 € χωρίς το ΦΠΑ και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Βλάχου, Μαυρομμάτη και Αναγνωστοπούλου, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γουναλάκης, Κόκκορης, Καλογράνης, Νικολινάκος, Παναρίτης, Ραφαηλίδη και Σπυριδάκου δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 209/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Τα Μέλη
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασ.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σουρλάς Ιωάννης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάρκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Γουναλάκης Ιωάννης
Καλογράνης Δημήτριος
Κόκκορης Παναγιώτης
Μαυρομμάτης Παναγιώτης
Παναρίτης Ηλίας
Αναγνωστοπούλου Ελένη