



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 224/2019

«Περί έγκρισης του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 7 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 15/31-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 25, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλ. | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Σπυριδάκου Θεοδούλη | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Μαυρομιχάλης Κων. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 12. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Χαραμή Μαρία | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Βλάχου Άννα | |
| 18. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 19. Καλογράνης Δημήτριος | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 22. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 23. Μαυρομμάτης Παναγιώτης | |
| 24. Παναρίτης Ηλίας | |
| 25. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|------------------------|
| 1. Πετράκης Χρήστος |
| 2. Τσαφατίνου Κατερίνα |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Νεαπόλεως, Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάφης Ιωάννης Αγίου Δημητρίου, Αρτινιός Νικόλαος Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Αρρώνης Ιωάννης Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, Ποντικής Γεώργιος Ελαίας, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γαβρίλης Κων/νος Κυπαρισσίου, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανικών.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Παντελεήμων Αρρώνης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 179/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών του διαγωνισμού για το έργο του θέματος και ανατέθηκε στον Λαλιώτη Κωνσταντίνο η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 21343/24-08-2017 σύμβαση του έργου ποσού 634.168,49 (πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ). Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι 24/02/2018. Για το έργο έχει χορηγηθεί με την υπ' αριθ. 34/2019 Α.Δ.Σ. παράταση μέχρι 30-09-2019 και με την υπ' αριθ. 187/2019 Α.Δ.Σ. μέχρι 30-06-2020.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα - 5ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

Ο 5ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την σύνταξη νέων τιμών μονάδος για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη αλλά απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την σύμβαση.

Τα παραπάνω θα συμπεριληφθούν στον 5ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου.

Έτσι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 156 «Αυξομειώσεις εργασιών – νέες εργασίες» του Ν. 4412/2016 συντάχθηκε ο 5ος ΑΠΕ 643.168,72 € (πλέον του Φ.Π.Α.) που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου.

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η σύνταξη του 5ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνημμένη στον 5ο Α.Π.Ε και αφορά να τιμολογηθούν νέες εργασίες του άρθρου ΑΤ ΝΤ5 οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για τη σωστή εκτέλεση του έργου που δεν περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου καθώς και να ληφθεί υπόψη η μείωση δαπάνης νέας τιμής μονάδος της εργασίας του άρθρου ΑΤ ΝΤ2.

Για την τιμολόγηση των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η ανάλυση τιμών για το 3ο τρίμηνο του 2012 καθώς δεν είναι διαθέσιμη η ανάλυση τιμών του τρίμηνου δημοπράτησης, καθώς και τιμές εμπορίου υλικών που δεν υπάρχουν σε εγκεκριμένη τιμαριθμική.)

Συγκεκριμένα οι εργασίες των άρθρων είναι οι εξής:

ΑΤ ΝΤ2 Πατητή τσιμεντοκονία εξομάλυνσης δαπέδου

ΑΤ ΝΤ5 Αποχετευτικό ομβρίων υδάτων

Από τις ανωτέρω τιμές, οι τιμές των άρθρων ΑΤΝΤ2 και ΑΤΝΤ5 έγιναν για να αντιμετωπισθούν ελλείψεις της μελέτης για την άρτια λειτουργία του έργου.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Ο παρόντας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι εγκεκριμένος με το υπ' αριθ. 31/21-10-2019 Πρακτικό (θέμα 5ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εισηγούμαι την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 5ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΟΥ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 5^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Μαστορόπουλου, Βλάχου, Κόκκορη, Καλογράνη, Γουναλάκη, Μαυρομάτη, Ραφαηλίδη, Κουλουβάκου, Παναρίτη, Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 224/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Τα Μέλη
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασ.

Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Γουναλάκης Ιωάννης
Καλογράνης Δημήτριος
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μαυρομμάτης Παναγιώτης
Παναρίτης Ηλίας
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία