



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 225/2019

«Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή 2^{ου} ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων».

Στους Μολάους σήμερα στις 7 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 15/31-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 25, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλ. | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Σπυριδάκου Θεοδούλη | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Μαυρομιχάλης Κων. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 12. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Χαραμή Μαρία | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Βλάχου Άννα | |
| 18. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 19. Καλογράνης Δημήτριος | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 22. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 23. Μαυρομμάτης Παναγιώτης | |
| 24. Παναρίτης Ηλίας | |
| 25. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|------------------------|
| 1. Πετράκης Χρήστος |
| 2. Τσαφατίνου Κατερίνα |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Νεαπόλεως, Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάφης Ιωάννης Αγίου Δημητρίου, Αρτινιός Νικόλαος Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Αρρώνης Ιωάννης Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, Ποντικής Γεώργιος Ελαίας, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γαβρίλης Κων/νος Κυπαρισσίου, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανίκων.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Παντελεήμων Αρρώνης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων » προϋπολογισμού 900.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 60/2018 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων» και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 19-09-2018 υπογράφηκε η με αριθ. 13024 σύμβαση του έργου ποσού 343.575,13 € (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) και 426.033,16 € (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 13 Σεπτεμβρίου 2019.

Για το έργο εγκρίθηκε η παράταση των εργασιών της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 75 ημέρες δηλαδή μέχρι 27-11-2019 σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. 3100/18-09-2019 έγγραφό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου και με την αριθ. 188/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας.

Επίσης, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου σύμφωνα με το υπ' αριθ. 23/16-07-2019 Πρακτικό (θέμα 4ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το αριθ. πρωτ 2992/10-09-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου και με την αριθ. 184/2019 απόφαση του του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες που προκύπτουν από τις τελικές αναλυτικές επιμετρήσεις, και την ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ στις εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 552,51 € , δηλαδή είναι σε υπέρβαση κατά 0,17% ως προς τη συμβατική δαπάνη (χωρίς τα απρόβλεπτα), ποσό που καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών το οποίο στην αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των 43.634,41.

Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 426.033,16 € με απρόβλεπτα, και Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.

Με την επιπλέον δαπάνη ποσού 552,51 € ως προς την συμβατική δαπάνη εργασιών που προκαλεί υπέρβαση στον παρόντα 2ο ΑΠΕ αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρητικών από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Το ποσό της υπέρβασης των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών και γίνεται χρήση δαπανών επί έλασσον, ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και υπογράφεται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Ο παρόντας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι εγκεκριμένος με το υπ' αριθ. 32/29-10-2019 Πρακτικό (θέμα 6ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων» του Δήμου Μονεμβασίας συνολικής δαπάνης 426.033,16 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. απροβλέπτων και αναθεώρησης ο οποίος δεν παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή 2^{ου} ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων».

Συμφωνούντος και του Προέδρου της Κοινότητας.

Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου Ελ. Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 225/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Ο Πρόεδρος Κοινότητας
Μολάων
Αναστάσ. Θεοδωρακάκος

Τα Μέλη
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασ.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης
Τραιφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάνκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Γουναλάκης Ιωάννης
Καλογράνης Δημήτριος
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μαυρομμάτης Παναγιώτης
Παναρίτης Ηλίας
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία